

### INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA PUC MINAS VIRTUAL

#### CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Ata de Reunião		
Data: 12 de maio de 2024		
Hora: 17:30		
Local: Google Meet (virtual)		
Participantes		
Nome	E-mail	Papel
Gustavo Reis	reisgustavoh@gmail.com	Representante do Cliente
Mariana Oliveira	marianammercier@gmail.com	Aluna desenvolvedora
Thassia Ferreira	thassiadferreira@gmail.com	Aluna desenvolvedora
Gabriel Miranda	g.cangussu@hotmail.com	Aluno desenvolvedor
Pauta		

#### Objetivo da Reunião:

Acompanhamento do desenvolvimento da solução e apresentação da identidade visual

#### **Tópicos Discutidos:**

Durante a reunião, discutimos os seguintes tópicos:

Identidade Visual: a identidade visual foi desenvolvida pelo time e apresentada ao cliente, que se mostrou satisfeito com a logo, fonte e esquema de cores.

Tela de Cadastro de Fornecedores e tela de pedidos: conversando com o Cliente, entendemos a necessidade da criação de um cadastro de fornecedores e um cadastro de pedidos, que foram implementadas nessa sprint e apresentadas ao cliente.

Login: Revisamos o estado atual da funcionalidade de login e concordamos em priorizá-la para garantir seu pleno funcionamento.

Movimentação de Estoque: entendemos a necessidade da implementação da movimentação de estoque para a próxima sprint.

Infraestrutura da aplicação: foi acordado com o cliente que na próxima reunião serão apresentadas as opções viáveis para hospedagem da aplicação.

#### Notas e Decisões

A equipe de desenvolvimento se comprometeu a manter o cliente informado sobre o progresso do projeto, com atualizações regulares sobre o desenvolvimento do sistema.

- O logo do cliente será incluído na página inicial.
- Implementaremos a movimentação de estoque na próxima sprint.
- Será realizado um estudo pela equipe de desenvolvimento com as melhores opções em custo x benefício a longo prazo para hospedagem da aplicação.



## INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA PUC MINAS VIRTUAL

#### CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Data para solução

Responsável

Foi agendada uma nova reunião para o dia 20 de maio para revisão do progresso e alinhamento de possíveis ajustes necessários.

# Pendências

# Registro de Presença

Descrição da Pendência

